

報告第 2 4 号

専決処分の報告について

地方自治法第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定によりこれを報告する。

令和 7 年 1 1 月 2 7 日 提出

京田辺市長 上 村 崇

記

令和 7 ・ 8 年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負契約の一部変更契約

専 決 処 分 書

令和 7・8 年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負
契約の一部変更契約

令和 7・8 年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負契約の一部を
下記のとおり変更し、契約を締結する。

令和 7 年 1 0 月 2 8 日

京田辺市長 上 村 崇

記

1 契約の目的

令和 7・8 年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事

2 契約の金額

（１）変更契約金額（変更後の総契約金額） 9 3 3, 8 7 2, 5 0 0 円

（２）変更による増額金額 1 3, 4 6 9, 5 0 0 円

3 契約の相手方

藤井・野原特定建設工事共同企業体

代表者 住所 京都市伏見区土橋町 3 5 0 番地

氏名 株式会社 藤井組

代表取締役 藤井 和樹

構成員 住所 京田辺市草内宮ノ後 3 3 番地の 6

氏名 株式会社野原工務店

代表取締役 渡邊 孝一

4 変更契約締結日


令和 7 年 1 0 月 2 9 日

変更請負金額 ￥13,469,500-(増額) -田辺西IC

主な変更理由

基礎杭の杭長変更

- ① 管理事務所
- ② 支援物資集積所
- ③ 防災備蓄倉庫



凡例

【 】：今回工事対象を示す。

工事名 (仮称) 防災備蓄倉庫等新築工事

図面名	配置図
-----	-----

京田辺市 開発指導課

圖面 No.	
--------	--