

## 議案第42号

### 令和7・8年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負契約の一部変更契約について

京田辺市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、令和7年9月29日に工事請負契約の議決を得た、令和7・8年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事について、下記のとおり請負契約の一部変更契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求める。

令和8年6月5日 提出

京田辺市長 上 村 崇

#### 記

- 1 契約の目的 令和7・8年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事
- 2 契約の金額
  - (1) 変更契約金額（変更後の総契約金額） 970,286,900円
  - (2) 変更による増額金額 27,907,000円
- 3 契約の相手方 藤井・野原特定建設工事共同企業体
  - 代表者 住所 京都府京都市伏見区土橋町350番地
  - 氏名 株式会社藤井組
  - 代表取締役 藤井 和樹
  - 構成員 住所 京都府京田辺市草内宮ノ後33番地の6
  - 氏名 株式会社野原工務店
  - 代表取締役 渡邊 孝一

# 令和7・8年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事

## 第3回変更概要

1. 変更請負金額 27,907,000円（増額）

2. 主な変更理由

労働単価や資材単価の著しい変更（インフレーション）により、令和8年2月に国の公共工事設計労務単価等が見直されたことに伴う増額