

報告第13号

専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和8年9月2日 提出

京田辺市長 上 村 崇

記

令和7・8年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負契約の一部変更契約

専 決 処 分 書

令和 7・8 年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負
契約の一部変更契約

令和 7・8 年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負契約の一部を
下記のとおり変更し、契約を締結する。

令和 8 年 7 月 3 0 日

京田辺市長 上 村 崇

記

1 契約の目的

令和 7・8 年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事

2 契約の金額

（１）変更契約金額（変更後の総契約金額） 9 8 2, 4 6 2, 8 0 0 円

（２）変更による増額金額 1 2, 1 7 5, 9 0 0 円

3 契約の相手方

藤井・野原特定建設工事共同企業体

代表者 住所 京都市伏見区土橋町 3 5 0 番地

氏名 株式会社 藤井組

代表取締役 藤井 和樹

構成員 住所 京田辺市草内宮ノ後 3 3 番地の 6

氏名 株式会社野原工務店

代表取締役 渡邊 孝一


4 変更契約締結日

令和 8 年 7 月 3 1 日

変更請負金額 ￥12,175,900－(増額)

主な変更理由

- ①塗装の数量変更
- ②鉄骨の数量変更
- ③電気設備総合盤の形状変更
- ④その他精算による増額



凡 例
【 】：今回工事対象を示す。

工事名	(仮称) 防災備蓄倉庫等新築工事		図面 No.
図面名	配 置 図	縮尺	1
京田辺市 開発指導課			