第5期京田辺市地域福祉計画策定スケジュール

資料2－1

令和8年度

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
計画策定		計画骨子案作成								計画素案作成・修正												原案作成												印刷	公表	
																						概要版作成														
																									パブリックコメント											
推進会議								開催												開催											開催					
策定委員会									開催												開催											開催				

会議開催（予定）	第1回（6月） ・計画骨子案について	第2回（10月） ・計画素案について	第3回（2月） ・パブリックコメント結果について ・第5期計画（最終案）について