報告第２４号

専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

令和８年１１月２７日　提出

京田辺市長　　上　村　　崇

記

令和７・８年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負契約の一部変更契約

専　決　処　分　書

令和７・８年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負
契約の一部変更契約

令和７・８年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事請負契約の一部を下記のとおり変更し、契約を締結する。

令和８年１０月２８日

京田辺市長　　上　村　　崇

記

１　契約の目的

令和７・８年度継続施行（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事

２　契約の金額

（１）変更契約金額（変更後の総契約金額）　　９９５，５２９，７００円

（２）変更による増額金額　　１３，０６６，９００円

３　契約の相手方

藤井・野原特定建設工事共同企業体

代表者　住所　京都市伏見区土橋町３５０番地
氏名　株式会社 藤井組
代表取締役 藤井 和樹

構成員　住所　京田辺市草内宮ノ後３３番地の６
氏名　株式会社野原工務店
代表取締役 渡邉 孝一

４　変更契約締結日

令和８年１０月２９日

変更請負金額　￥１３，０６６，９００－(増額)

主な変更理由

①アスファルト舗装部の地盤改良を追加

②支援物資集積所内部にハト除けを設置

③雨水排水計画の変更

④その他精算による増額



凡例

【　】：今回工事対象を示す。

工事名	（仮称）防災備蓄倉庫等新築工事	図面 No.
図面名	配　置　図	縮尺
	京田辺市　開発指導課	1