
事業計画（H28.2） 

 

 

 

 

開催実績と今後の計画 

 

 

 

京田辺市内路線バスの利用促進、利便性向上

市案策定、バス事業者との協議

検証委員会としての利用促進策の取りまとめ

第５回（H28.7~) ワークショップ（成果発表、意見交換）

第４回（H28.5~） ワークショップ（課題整理等）

第３回（H28.3~4） フィールドワーク（現地バス乗り）

第２回（H28.2.8） ワークショップ（課題抽出）

第１回（H27.11.16） 委嘱状の交付、現状報告

第８回～（H28.11~12）進捗状況報告

バス事業者及び地元区との協議

第７回（H28.9.13) 成果報告

（H28年度以降の取り組みのまとめ）

第６回（H28.7.12) ワークショップ④（課題整理等）

第５回（H28.5.16) ワークショップ③（課題整理等）

第４回（H28.4.11） ワークショップ②

（フィールドワーク：南部・中部ルート）

第３回（H28.3.30） ワークショップ①

（フィールドワーク：北部ルート）

第２回（H28.2.8） 現状把握等、意見交換

第１回（H27.11.16） 委嘱状の交付、現状報告

資料２ 


