

京田辺市国民保護計画策定スケジュール(案)

	国民保護協議会(条例等含む)	国民保護計画
H17		
11月	条例案の検討 (指定地方公共機関案について 京都府と協議)	・京都南部都市広域行政圏推進協議会 (取り組み方針報告) ・市町村モデル計画及び 避難マニュアル提示(消防庁)
12月		
H18		
1月	協議会構成委員の協議	策定準備
2月	総務常任委員会協議会 (国民保護協議会設置条例等説明)	防災会議幹事を主とする事務担当者 会議
3月	条例案の議会付議	計画策定事務着手 ↓ ・南部広域防災連絡会での調整
4月	条例公布・施行 協議会委員依頼	協議会幹事会 (保護計画概要、策定事務等説明)
5月	第1回協議会 (委員の委嘱・任命、保護計画概要説明)	(策定ワーキング随時開催)
6月		
7月		
8月	第2回協議会 (計画素案提示、協議)	協議会幹事会
9月		中間案として公表、意見募集 京都府と事前協議 議会へ中間報告
10月		協議会幹事会
11月	第3回協議会 (答申)	
12月		京都府本協議
H19		
1月		
2月		国民保護計画決定(市長)
3月		市議会報告 関係機関への通知、公表
4月		

マ
ニ
ユ
ア
ル
策
定