

## 総合計画審議会等の今後のスケジュール

年度	審議会の回数	日時	主な内容（予定）
平成 30 年度	第1回	5月29日（火） 午前10時から	・委嘱状交付 ・第4次総合計画策定方針とアンケート調査の内容確認
	（参考）	6月中旬	・アンケート調査の実施
	第2回	8月23日（木） 午後2時から	・アンケート調査結果報告 ・現況と課題の確認 ・基本構想（都市像、現都市フレーム部分）の検討
	（参考）	9月～10月頃	・市民ワークショップ（仮）…子育て、教育、産業、福祉などの分野別に、市職員を交えたワークショップ方式での意見交換会を想定
	第3回	11月29日（木） 午後2時から	・基本構想（現施策大綱部分）の検討 ・基本構想（骨子）の検討
	第4回	2月中旬	・基本構想（案）の策定
	（参考）	3月（1ヶ月間）	・パブリックコメント実施
平成 31 年度	（参考）	4月	・市長・市議会議員選挙
	第5回	5月下旬	・基本構想の答申
	第6回	7月下旬	・まちづくりプラン（重点プロジェクト）の検討
	（参考）	9月	・基本構想の市議会での議決
	第7回	9月下旬～ 10月上旬	・まちづくりプラン（分野別計画）の検討 ・まちづくりプラン（骨子）の検討
	第8回	11月下旬	・まちづくりプラン（案）の策定
	（参考）	12月中旬～ 1月中旬（1ヶ月間）	・パブリックコメント実施
	第9回	2月中旬	・まちづくりプランの答申