

第2期京田辺市子ども・子育て支援事業計画の策定スケジュール

年度	月	計画期間		新計画		子ども・子育て会議		
		現行計画	新計画	策定作業	作業	委員任期	会議区分	主な会議内容
平成30年度	4月							
	5月							
	6月						臨時	委員の委嘱・正副会長人事 計画の概要説明・新計画策定作業報告
	7月				策定業者確定			
	8月							
	9月				市民アンケート素案検討		通常	事業(今年度の状況) 計画(昨年度の評価・翌年度への要望) 市民アンケート素案提示
	10月							
	11月				市民アンケート案提示・確定 新計画素案立案		臨時	市民アンケート案提示・確定 新計画素案立案
	12月							
	1月				アンケート実施(1か月)			
	2月							
	3月				市民アンケート結果報告(速報) 新計画素案立案 アンケート報告書発行		通常	事業(今年度の状況) 計画(翌年度の新規事業報告) 市民アンケート結果報告(速報) 新計画素案立案
平成31年度	4月							
	5月							
	6月				新計画素案検討		臨時	新計画素案立案
	7月							
	8月							
	9月				新計画素案立案		通常	事業(今年度の状況) 計画(昨年度の評価・翌年度への要望) 新計画素案立案
	10月							
	11月				新計画素案確定		臨時	新計画素案確定
	12月				パブリックコメント(1か月)			
	1月							
	2月				経営会議			
	3月				市議会報告 報告書・ダイジェスト版発行		通常	事業(今年度の状況) 計画(翌年度の新規事業報告) パブリックコメント報告
	平成32年度	4月						
5月								
6月								
7月								
8月								
9月							通常	事業(今年度の状況) 計画(昨年度の評価・翌年度への要望)
10月								
11月								
12月								
1月								
2月								
3月							通常	事業(今年度の状況) 計画(翌年度の新規事業報告)