

総合計画審議会等のスケジュール

年度	審議会の回数	日時	主な内容（予定）
平成 30 年度	第1回	5月29日（火） 午前10時から	<ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状交付 ・第4次総合計画策定方針とアンケート調査の内容確認
	（参考）	発送6月21日 回収期限7月5日	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査の実施
	第2回	8月23日（木） 午後2時から	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査結果、人口推計報告 ・基本構想（目指すまちの姿、将来人口、将来都市構造）の検討 ・分野別の現況と課題の報告
	（参考）	9月11日、9月25日、10月9日	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり市民ワークショップ
	第3回	11月29日（木） 午後2時から	<ul style="list-style-type: none"> ・ワークショップ結果報告 ・基本構想（骨子（目指すまちの姿、将来人口、将来都市構造）の確認 ・基本構想（基本姿勢、基本方向）の検討
	第4回	2月7日（木） 午後2時から	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想（案）の策定（パブリックコメント案）
	（参考）	3月1日～4月1日	パブリックコメントの実施 <ul style="list-style-type: none"> ・市広報紙(3/1)に構想の概要を掲載 ・市ホームページ、市役所、住民センター、中央図書館等にて閲覧 ・用紙に記入の上、持参、郵送、メールにより意見提出
平成 31 年度 ・ 令和 元年度	（参考）	4月21日	<ul style="list-style-type: none"> ・市長・市議会議員選挙
	第5回	5月31日	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果報告
	第6回	7月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の答申 ・まちづくりプラン（重点プロジェクト）の検討
	（参考）	8月	<ul style="list-style-type: none"> ・ワークショップ
	（参考）	9月	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の市議会での議決
	第7回	9月下旬～ 10月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりプラン（分野別計画）の検討 ・まちづくりプラン（骨子）の検討
	第8回	11月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりプラン（案）の策定
	（参考）	12月中旬～ 1月中旬（1ヶ月間）	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施
	第9回	2月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりプランの答申