

### 第2期京田辺市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

資料 7

	平成30年度											平成31年度/令和元年度										令和2年度	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
1 市議会														8/**			11/**				3/**		
2 経営会議 教育委員会			9/14						3/14				7/4	7/**									
3 幼保連携推進会議																							
4 子ども・子育て会議			9/20		11/19				3/8	3/25													
5 計画策定作業																							
6 パブリックコメント																							
7 市民ニーズ調査																							
8 担い手調査																							
9 各種調査																							
10																							
11																							
12																							

計画骨子作成

計画素案作成

計画素案作成

計画案作成

計画書印刷

調査票作成

実施

結果対応

調査票作成

実施

集計・結果分析

結果報告

調査票作成

実施

集計・結果

結果報告

担い手  
意見交換会  
支援拠点

人口推計調査(教育委員会)

現計画  
進捗調査

現計画進捗調査評価・分析  
新規事業に係る評価・分析

妊婦調査/保育所・幼稚園等利用意向調査