

## 総合計画審議会等のスケジュール

年度	審議会の回数	日時	主な内容（予定）
平成 30 年度	第1回	5月29日（火） 午前10時から	・委嘱状交付 ・第4次総合計画策定方針とアンケート調査の内容確認
	（参考）	発送6月21日 回収期限7月5日	・アンケート調査の実施
	第2回	8月23日（木） 午後2時から	・アンケート調査結果、人口推計報告 ・基本構想（目指すまちの姿、将来人口、将来都市構造）の検討 ・分野別の現況と課題の報告
	（参考）	9月11日、9月25日、10月9日	・まちづくり市民ワークショップ
	第3回	11月29日（木） 午後2時から	・ワークショップ結果報告 ・基本構想（骨子（目指すまちの姿、将来人口、将来都市構造））の確認 ・基本構想（基本姿勢、基本方向）の検討
	第4回	2月7日（木） 午後2時から	・基本構想（案）の策定（パブリックコメント案）
	（参考）	3月1日～4月1日	パブリックコメントの実施 ・市広報紙(3/1)に構想の概要を掲載 ・市ホームページ、市役所、住民センター、中央図書館等にて閲覧 ・用紙に記入の上、持参、郵送、メールにより意見提出
平成 31 年度 ・ 令和 元年度	（参考）	4月21日	・市長・市議会議員選挙
	第5回	5月31日	・パブリックコメント結果報告
	第6回	7月29日（月） 午前10時～	・基本構想の答申 ・まちづくりプラン（重点プロジェクト・骨子）の検討
	（参考）	8月9日（金）	・高校生・大学生ワークショップ
	（参考）	9月	・基本構想の市議会への上程
	第7回	10月24日（木） 午前10時～（予定）	・まちづくりプラン（重点プロジェクト）、まちづくりプラン（分野別計画・骨子）の検討
	第8回	12月中旬～下旬	・まちづくりプラン（案）の検討
	（参考）	1月中旬～ 2月中旬（1ヶ月間）	・パブリックコメント実施
	第9回	2月下旬～3月上旬	・まちづくりプランの答申