

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年12月16日

計画の名称	京田辺市における下水道施設の長寿命化事業(防災・安全)												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	京田辺市												
計画の目標	京田辺市においては、昭和40年代に整備された開発地及び50年代に整備した下水道管渠の老朽化が進み、長寿命化対策が急務になっている。 既存施設の長寿命化を図ることにより、ライフサイクルコストの平準化と持続的な市民の安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境・公共水域の水質保全を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	436	A	436	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	松井・大住地区、松井ヶ丘地区、大住ヶ丘地区、同志社・多々羅の改築更新事業(下水道施設長寿命化事業)を完成させる。(事業進捗率100%) 長寿命化計画した下水道管渠のうち改築・更新が完了した率(事業進捗率) 対策済延長(km)/計画延長(7.4km)	0%	50%	100%
2	京田辺市における下水道施設のストックマネジメントの計画策定をする。 京田辺市の下水道施設のストックマネジメント計画率 策定した計画/策定する計画(1計画)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---


A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	A07-001	下水道	一般	京田辺市	直接	京田辺市	管渠(汚水)	改築	下水道施設長寿命化事業	設計、管渠更生・布設替え・人孔蓋取替 汚水管渠 200 ~ 400 L=7.4km	京田辺市						416		策定済		
		長寿命化																			
	A07-002	下水道	一般	京田辺市	直接	京田辺市	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント事業	京田辺市下水道施設ストックマネジメントの計画策定、施設の調査等	京田辺市							20		未策定	
		ストマネ																			
												小計						436			
											合計							436			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
京田辺市上下水道部において実施	事業完了後
	公表の方法
	市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・松井ヶ丘地区、同志社・多々羅地区において、実施設計ないし管渠更生工事を実施した。 ・京田辺市公共下水道事業ストックマネジメント計画を策定した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・次期計画の中で引き続き、管路施設の改築更新事業を進める。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	事業進捗率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	88%
2	計画策定率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%


計画の名称	京田辺市における下水道施設の長寿命化事業（防災・安全）	交付対象	京田辺市
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）		



(参考様式3) 社会資本総合整備計画事後評価書

計画の名称 京田辺市における下水道施設の長寿命化事業（防災・安全）
計画の期間 平成27年度～平成31年度（5年間）

交付対象 京田辺市



(参考様式3) 社会資本総合整備計画事後評価書

計画の名称	京田辺市における下水道施設の長寿命化事業（防災・安全）	交付対象	京田辺市
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）		

