

京田辺市一般廃棄物処理基本計画（R5）策定スケジュール概要

資料－4

	令和4年度(2022年度)											令和5年度(2023年度)											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民	市民委員公募					アンケート実施 アンケート回答期間 2週間＋予備1週間													パブリックコメント 約1ヶ月間				
ごみ減量化 推進 審議会			【第1回目】 ・第12期委員委嘱 ・スケジュール確認 7月20日開催			【第2回目】 ・諮問 ・アンケートの内容提案など 10月開催				【第3回目】 ・分析結果報告 ・ヒアリング内容提案など 2月開催					【第4回目】 ・関連事業評価報告 ・ヒアリング報告 ・骨子案検討 7月開催			【第5回目】 ・計画素案・計画案 の検討・審議 10月開催			【第6回目】 ・パブコメ結果報告 ・計画案確認 2月開催		
事務局	仕様書作成、業者選定				アンケート内容決定 9／末迄	アンケート発送準備	アンケート実施 アンケート結果分析 約2ヶ月間	アンケート回答期間 2週間＋予備1週間	事業者への ヒアリング準備	ヒアリング実施		計画骨子案作成		計画素案作成		パブコメ準備		計画案作成	パブコメ集約		冊子印刷・公表		