

第3期京田辺市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール表
 (仮称)京田辺市こども計画策定スケジュール表

業務区分	令和5年度												令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査(子ども・子育て支援事業計画)	関連資料・データの収集・分析																							
	調査票印刷・発送準備																							
	アンケート調査等																							
	概要報告																							
	基礎調査結果取りまとめ、分析																							
	調査報告書の作成・納品																							
基礎調査(こども計画)	関連資料・データの収集・分析																							
	2計画の一体化に向けた提案																							
	調査票印刷・発送準備																							
	アンケート調査等																							
	概要報告																							
	基礎調査結果取りまとめ、分析																							
	調査報告書の作成・納品																							
計画策定	現行計画の評価、課題整理																							
	関係各課ヒアリング																							
	子どもの意見聴取の実施、分析																							
	見込量等の算出																							
	計画骨子案(課題・理念・施策体系等)の作成・内容協議																							
	計画素案の作成・内容協議																							
	パブリックコメントの実施																							
	パブリックコメントを受けた計画全体案としての調整 子ども・子育て会議の答申を受けた最終調整																							
計画書・データ納品																								
子ども・子育て会議																								
国の動向	こども基本法施行																							
京都市の動向																								

調査内容を取りまとめ、ひとつの計画に統合

計画を諮問:

諮問に対する答申:

基本
等(中
間方
針と
重要
事
項)
こども
大綱
公表
(秋頃)
スレ込む

「こども大綱公表(12月22日)」
「こども大綱公表(12月22日)」
第3回「京都市子育て環境日本一推進条例(仮称)」検討委員会において、条例案を提示(仮称)「京都市子育て環境日本一推進条例(仮称)」
「京都市子育て環境日本一推進条例(仮称)」
「京都市子育て環境日本一推進条例(仮称)」

「子育て環境日本一・京都の実現に向けた取組(12月22日)の推進に関する条例」(令和6年4月1日施行)
「京都市子育て環境日本一推進条例(仮称)」
「京都市子育て環境日本一推進条例(仮称)」