


第3期京田辺市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール表
(仮称)京田辺市こども計画策定スケジュール表

資料 4



「(仮称)京田辺市こども計画」策定に向けたスケジュール(案)

令和6年3月26日現在

日程		内容
令和6年	2月22日	以下の調査を実施済。
	3月7日	①子育て支援に関するアンケート調査(就学前児童用・小学生用) ④こどもの生活状況調査(小学生・中学生)
	3月12日	以下の調査を実施中。
	3月29日	②子育て支援に関するアンケート調査(妊婦向け調査) ③子育て支援に関するアンケート調査(子育て担い手調査)
	3月26日	子ども・子育て会議(①～④実施結果の概要報告)
	4月～6月	①～④の調査結果の取りまとめ、分析、調査結果報告書の作成
	6月	子ども・子育て会議(①～④実施結果の報告、⑤・⑥の調査内容の報告、令和5年度事業実績報告) ⑤子ども・若者意識調査(少子化対策調査を含む。)を実施(2週間程度) ⑥こども計画に係るワークショップの実施(こどもの意見聴取) 子ども・子育て委員任期満了に伴う改選
	7月～8月	⑤・⑥の調査結果の取りまとめ、分析、調査結果報告書の作成
	8月～9月	こども計画骨子案(課題・理念・施策体系等)の作成・内容協議(①～⑥を統合)
	9月	子ども・子育て会議(⑤・⑥実施結果の報告、こども計画の施策体系)
	11月	子ども・子育て会議(パブリックコメントの実施について、令和6年度事業中間報告)
	11月～12月	パブリックコメントの実施
令和7年	1月～2月	パブリックコメントを受けた計画全体案としての調整
	2月	子ども・子育て会議(パブリックコメント結果報告、こども計画(案))
	2月～3月	子ども・子育て会議を受けた最終調整
	3月	子ども・子育て会議(予備日)
	3月末	こども計画策定(冊子・データ納品)

第三回 自治体こども計画策定ガイドライン 検討のための有識者会議

令和6年2月14日(水)15:30～ オンライン

3. ガイドラインの素案

目次

詳細は別紙のとおり

I 自治体こども計画策定に関する内容

第1章 自治体こども計画の概要	XX
1-1 自治体こども計画の概要	
1-2 自治体こども計画の目的と必要性	
第2章 ガイドラインの概要	XX
2-1 ガイドラインの目的	
2-2 ガイドラインの基本姿勢	
第3章 こども大綱に書かれている内容	XX
3-1 こども施策に関する重要事項	
3-2 「ライフステージを通じた重要事項」に書かれている内容	
3-3 「ライフステージ別の重要事項」に書かれている内容	
3-4 「子育て当事者への支援に関する重要事項」に書かれている内容	

II 自治体こども計画策定の手法

第4章 計画策定体制・スケジュール	XX
4-1 スケジュールの検討	
4-2 庁内体制の構築	
4-3 協議会の設置・運営	
4-4 関係機関との連携	
4-5 予算の確保	
4-6 外部委託	
第5章 既存計画との関係	XX
5-1 上位計画・関連計画との整合確認	
5-2 一体とできる計画の確認	
第6章 計画策定のための調査・分析	XX
6-1 アンケートの実施	
第7章 こども・若者、子育て当事者等への意見聴取、反映	XX
7-1 こども・若者、子育て当事者への意見聴取	
7-2 こども・若者、子育て当事者への意見聴取結果の反映	
第8章 計画の策定・更新	XX
8-1 計画の構成	
8-2 目標の設定	
8-3 計画の評価・見直し	