

令和6年度 区・自治会 デジタル化推進モデル事業報告

健康ヶ丘区ICTプラットフォームサービス結ネットの
導入と 公民館デジタル設備の追加導入による
区会議のデジタル化の推進

2025.2.20



健康ヶ丘区自治会

事業の背景・目的

目的

自治会活動の課題解決をデジタル技術でサポートし
つながる・広がる・楽しくなるまちづくりを目指す

課題

- # 自治会活動不参加増加
- # 役員の高齢化、業務の負担大
- # 情報伝達、確認の遅延
- # 回覧物に大量のペーパーを使用

背景

- # 夫婦共働きの増加、高齢化、
- # 電話詐欺等、不信電話への不安
より固定電話に出ない家庭が増加
- # 携帯電話の普及
- # デジタル世代の増加

課題解決

地域ICTプラットフォームサービス 結ネットを導入し情報伝達、各種確認の効率化を図り 将来的には災害時の緊急連絡網のデジタル化につなぐ。

- # 役員の負担を低減し 自治会へ参加しやすく
- # 連絡網、回覧物、配布物のデジタル化により情報伝達の迅速化、ペーパーレス化
- # 会議への出欠確認、変更連絡の迅速化
- # 高齢者、緊急災害時等の安否確認

大型テレビモニターを公民館大会議室に設置し
公民館利用会議の効率化、ペーパーレス化を推進

- # 役員総会、部、サークル活動の会議のデジタル化、ペーパーレス化
- # 将来 リモート会議実施可能なインフラとして利用

事業スケジュール

年 月	2024年						2025年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
募集・説明会	● 7/6								
申請	→	● 8/18							
審査・交付決定		→	● 9/27						
大型テレビ設置			→	● 10/7				継続	
結ネット導入			→	→	→	→	→	→	→
結ネット説明会						● 12/8			
交付請求・報告						→	● 1/20		
報告会							→	→	● 3/8

事業内容1. ICTプラットフォーム 結ネット導入

電話：
#役員・組長・連絡網

回覧板
#全区民

Group Line
#本部役員間

個別Group Chat
#本部役員・組長間
#19組組員間
#20組組員間

結 ネ ツ ト

結ネット専用アプリを導入し情報伝達の効率化を図る ー
いつでもどこでも簡単に確認
返信可能とする

- # 本部役員・組長間の連絡
- # 会議、行事の出欠確認
- # 公民館使用申し込み
- # 回覧、配布物の一斉送信
- # デジタル掲示板
- # 防犯、防災情報配信

将来的には全1345世帯へ導入し

- # 高齢者支援
- # 緊急連絡、問い合わせ
- # 災害時安否確認対策
に利用

導入計画

2024年度
役員・組長等
53世帯に導入済

2025年
＋新組長、区民
約200世帯

2026年
＋新組長、区民
約500世帯

以降順次全世帯に
拡大

事業内容2. 大型テレビモニターの設置

第1弾：R4年度デジタル化推進事業

LEDプロジェクター、スクリーン設置

第2弾：R6年度デジタル化推進事業

75インチ大型テレビモニター 設置

本部役員会、部、サークル活動等の会議で
利用して 会議のデジタル化を推進し さら
なるペーパーの削減を進める。


将来的にはリモート会議への利用も可能と
する。



LEDプロジェクター・大型テレビモニターを利用し ICTプラットフォーム 結ネット説明会実施

大型テレビモニター
会議のタイトルを表示

プロジェクター
説明資料、動画を表示



公民館に結ネット運営担当者を招き 区主要
メンバーに対して結ネット説明会を実施

プロジェクト費用・交付金・負担内訳

項目	内容	金額
ICPプラットフォーム 結ネット導入費用	初期費用	
	基本料金 1000円x4か月	
	利用料金 100円x100世帯x4か月	
	説明会費用(2時間1回)	
	消費税	
	合計	
75インチテレビモニター 設置費用	75インチTVモニター	
	ディスプレイスタンド	
	配送・設置費用	
	合計	
総合計		

費用負担	市交付金 特別自治振興費	
	区負担額 備品費	

事業の結果・課題・今後の展開

● 地域ICTプラットフォームサービス 結ネット導入

結果	結ネットの初期設定、100世帯用の契約を完了し説明会を実施して導入開始。現時点で53世帯65名が登録完了。月2回の回覧、配布物の配信も開始。
課題	#有効活用のため導入世帯の増加が必要 #導入世帯の増加により運用費用負担が増大する
今後の展開	#小グループ(組毎等)での導入説明会の実施により導入世帯の増加を推進し最終的に約全区民1350世帯の参加を目指す。 #公民館会議室予約等の機能の有効活用。 #高齢者見守り、緊急・災害時の安否確認に活用。

事業の結果・課題・今後の展開

● 大型テレビモニター設置

結果	大型テレビモニターを公民館大会議室に設置し、R4年度デジタル推進プロジェクトで導入したプロジェクターと合わせて 各種会議で活用できる基盤ができた。
課題	使用方法、メンテナンス等に一部複雑さがあり 保守点検方法を含めて簡単なマニュアルの作成が必要
今後の展開	<p>#各会議において積極的に使用し会議資料のデジタル化によるコピーペーパーの削減を図る。</p> <p>#公民館内部、在宅区民、市関連部署とのWeb会議への活用を展開する。</p>

ご静聴ありがとうございました



健康ヶ丘区自治会