

令和7年度

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
	住民アンケート調査				アンケート調査作成								アンケート調査発送・回収					アンケート調査まとめ																			
	関係団体アンケート調査				アンケート調査作成								アンケート調査発送・回収					アンケート調査まとめ																			
	推進会議												開催												開催								開催				
	策定委員会												開催												開催								開催				
会議開催(予定)		第1回(8月) ・計画の策定について ・アンケート調査について												第2回(12月) ・アンケート調査結果について												第3回(3月) ・事業進捗											

令和8年度

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																				
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下																					
計画策定					計画骨子案作成				計画素案作成							計画素案修正							原案作成												印刷			公表																	
推進会議							開催								開催							開催									開催																								
策定委員会							開催								開催								開催									開催																							
会議開催(予定)		第1回(6月) ・計画骨子案について																																	第2回(9月) ・計画素案について			第3回(11月) ・計画素案修正について						第4回(2月) ・パブリックコメント結果について ・第5期計画(最終案)について											