
【様式１－１】

京田辺市橋梁長寿命化修繕計画

令和7年11月

京田辺市　建設部　施設管理課
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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋長が2m以上の橋梁

・外寸2m以上かつ土被り1m未満の溝橋(カルバート)

橋梁長寿命化修繕計画を策定する．

　そこで本市では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために，

一般国道

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体

の17%を占めており，20年後の令和27年度には，

82%程度に増加する.

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

　コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策

全管理橋梁数 228

合計

0 0 228

市道主要地方道

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的

(82%)

令和27年度

39橋

令和7年度

　本市が管理する橋梁は，令和7年度現在で228橋

架設されている.

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念される．

(17%)
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を

早期に発見するとともに健全度を把握する．

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

パトロール車による走行面の変状について点検を行う．

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．長寿命化修繕計画の優先順位

及び架替えに要するコストを縮減する．

的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕

　長寿命化修繕計画の優先順位は、判定区分の他、供用年数、橋長、幅員、路下条件、

代替路の有無、補修状況等、各項目について点数化し、総合評価点により順位付けを

　評価項目と、評価点の付け方を下表に示す。

行うものとする。

評価点の付け方一覧表

　本市が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約82%を占めている

ため，近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防

評価点項目

路線名

供用年数

橋長

幅員

路下等条件

代替路の有無

判定区分

補修状況

劣化速度

評価点の根拠
避難路に指定されているなどの重要な路線には評価点４、バス・通学路路線は評価点２、そ
の他は評価点０とする

参考資料より多くの橋梁で供用から40年程度で補修等が行われていることから、供用年数を
40で除した値を評価点とする。供用年数が不明な橋梁は、供用年数の平均より1.5とする

橋長の平均が約11ｍであることから11分の1の値を評価点とする

１車線4ｍとして、幅員を４で除した値を車線数と換算し評価点とする(第３種２級3.25＋路
肩0.75）
路下が、高速車道・線路・避難路等の重要な条件であれば評価点20(表記：避難路、線路）、
車道・交通機関路線・通学路等であれば評点3、歩道、河川、その他道路であれば評価点１と
する
代替路がある場合は評価点0
代替路がない場合は評価点５とする
判定区分に応じて評価点をつける
Ⅰ判定：0、Ⅱ判定：40、Ⅲ判定：80、Ⅳ判定：100

補修済みであれば評価点-10、補修予定であれば評価点10、再劣化であれば０点とする

定期点検時に確認した劣化速度の５分の１を評価点とする
（その他の項目と平準化を図るため５分の1とする）
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６．計画期間

７．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

８．長寿命化修繕計画による効果

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する228橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が47億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が25億円とな

り，コスト縮減効果は22億円となる.

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年

とする。なお、点検結果を踏まえ、毎年、計画を更新する。
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９－１．集約化・撤去（橋梁）

９－２．集約化・撤去（横断歩道橋）

１０－１．新技術の活用方針（橋梁）

１０－２．新技術の活用方針（横断歩道橋）

　周辺の状況や施設の利用状況を踏まえて、随時検討を行う。

システム（NETIS）を参考に、新技術の活用の検討を行い、費用縮減効果があるものについては

積極的に活用を行う。

　近鉄興戸駅歩道橋については、令和6年度から令和10年度の3巡目期間において、下部構造（地

際部）の腐食調査として「鋼製埋設部路面境界部の損傷判定、診断方法」による非破壊検査技術

西日本）及び国道１号線（京都国道事務所）に架設されている橋梁である。

　現在は通行止めを行うことが困難な路線であるため、点検にあたっては新技術の活用

が不可欠である。

　令和6年度から令和10年度の3巡目期間においても過年度同様、高解像度画像調査や赤外線

　横断歩道橋点検や修繕工事の実施にあたっては、点検支援技術性能カタログや新技術情報提供

の活用を検討し、令和6年度からの10年間において、約10万円の費用縮減を目標とする。

　本市に架設されている横断歩道橋は、大住ケ丘北歩道橋、大住ケ丘歩道橋、近鉄興戸駅歩道

橋の３橋である。大住ケ丘北歩道橋は、通学路上に設置されており、迂回した場合は信号機の

の多い幹線道路を横断することになり、利用者の安全への影響が懸念される。近鉄興戸駅歩

道橋は、駅へアクセスするために設置されており、通勤・通学の時間帯は特に多くの方が

ない道路を横断することになり、利用者の安全への影響が懸念される。大住ケ丘歩道橋は、

幹線道路上に設置されており、迂回した場合は約200m、所要時間3分ではあるものの、交通量

ては積極的に活用し、令和6年度からの10年間において、約100万円の費用縮減を目標とする。

調査等新技術を活用し点検を行う。

　橋梁点検や修繕工事の実施にあたっては、点検支援技術性能カタログや新技術情報提供

システム（NETIS）を参考に、新技術の活用の検討を行い、費用縮減効果があるものについ

　松井山手北跨道橋、松井山手南跨道橋、松井山手跨道橋については第二京阪道路（NEXCO

　大規模修繕が必要な橋梁や重量制限を設けている橋梁・開発行為において架け替え等必要

となる橋梁等、2033年（令和15年度）までに市民生活に影響が出ない範囲で集約化や撤去など

の検討を行い、地元調整を図る。

　2033年までに1橋の集約化・撤去、費用縮減効果：約18万円の維持管理コストを縮減する

ことを目指します。

利用されているため、迂回した場合は社会活動への影響が懸念される。

　集約化・撤去の検討を行った結果、３橋とも迂回時間に大きな差はないものの、通行量の

多い歩道橋であり、利用者の安全や社会活動等に大きな影響を与えるため、架設された目的

を考慮すると集約化・撤去を行うことが困難である。
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【様式１－２】

7．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期

京田辺市

R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15

田辺高架橋 市道 市道新田辺駅前線 90.0 14.3 1993 32 R3 Ⅱ
点検 点検

松井山手北跨道橋 市道 市道山手環状１号線 89.1 12.8 1996 29 R6 Ⅱ
点検 点検

松井山手跨道橋 市道 市道山手幹線 76.3 23.3 1992 33 R4 Ⅲ
点検 点検

松井山手南跨道橋 市道 市道山手西幹線１号線 66.8 13.8 2002 23 R4 Ⅱ
点検 点検

手原川橋 市道 市道山手幹線 46.0 24.2 1987 38 R3 Ⅱ
点検 点検

薪第一跨道橋 市道 市道平谷西山線 35.4 6.5 1988 37 R6 Ⅱ
点検 点検

奥池跨線橋 市道 市道松井ケ丘交野線 32.2 12.3 1973 52 R7 Ⅱ
点検 点検

R2補修

虚空蔵谷橋 市道 市道山手幹線 25.0 21.7 1986 39 R3 Ⅰ
点検 点検

R2補修

大住跨線橋 市道 市道池ノ端大住ケ丘線 23.6 9.5 1976 49 R7 Ⅱ
点検 点検

R2,R3補修

上関屋橋 市道 市道関屋団地１号線 22.0 2.5 1989 36 R4 Ⅱ
点検 点検

七瀬川橋 市道 市道同志社団地４号線 21.0 7.0 1971 54 R3 Ⅱ
点検 点検

観音寺橋 市道 市道興戸普賢寺線 21.0 12.0 1984 41 R3 Ⅱ
点検 点検

西川橋 市道 市道草内飯岡線 21.0 7.0 1996 29 R3 Ⅱ
点検 点検

松井跨線橋 市道 市道山手幹線 20.1 20.0 1987 38 R7 Ⅱ
点検 点検

R4補修

山ノ下橋 市道 市道草内三山木線 20.0 7.0 1968 57 R3 Ⅱ
点検 点検

五ノ坪橋 市道 市道草内五ノ坪線 20.0 5.9 1975 50 R3 Ⅱ
点検 点検

竜王谷橋 市道 市道山手幹線 19.8 24.2 1985 40 R3 Ⅱ
点検 点検

R3,R4補修

口駒ケ谷跨道橋 市道 市道出垣内多々羅線 20.0 6.5 2008 17 R3 Ⅱ
点検 点検

小田垣内橋 市道 市道小田垣内１号線 20.0 6.0 2000 25 R3 Ⅰ
点検 点検

新松井跨線橋 市道 市道山手中央１号線 19.1 17.2 1988 37 R7 Ⅱ
点検 点検

H29補修

中垣内橋 市道 市道西平川１号線 18.8 6.3 1982 43 R3 Ⅰ
点検 点検

H27補修

新宮橋 市道 市道西平川原谷奥線 19.0 4.0 1983 42 R3 Ⅱ
点検 点検

押木ケ平橋 市道 市道花住坂１-12号線 18.0 6.0 1988 37 R3 Ⅰ
点検 点検

中山田橋 市道 市道多々羅宮ノ口線 17.0 6.0 1987 38 R3 Ⅱ
点検 点検

新神矢橋 市道 市道東室垣外線 17.0 8.5 1977 48 R3 Ⅱ
点検 点検

木下シ橋 市道 市道虚空蔵谷線 17.0 7.0 1987 38 R3 Ⅱ
点検 点検

川田橋 市道 市道川田線 24.4 5.2 2020 5 R3 Ⅰ
点検 点検

R3架替

稲生山橋 市道 市道花住坂幹線１号線 16.0 11.2 1988 37 R3 Ⅱ
点検 点検

R2補修

新池橋 市道 市道行合田八反坪線 16.0 2.6 1981 44 R3 Ⅱ
点検 点検

古森藤木線橋 市道 市道古森藤木線 15.0 5.0 1989 36 R3 Ⅱ
点検 点検

土山橋 市道 市道堂附土山線 15.0 3.0 1974 51 R3 Ⅱ
点検 点検

向井橋 市道 市道里ケ市大峯線 15.0 2.9 1974 51 R3 Ⅱ
点検 点検

水分橋 市道 市道河原東線 15.0 7.7 1990 35 R3 Ⅰ
点検 点検

防賀橋 市道 市道草内薪線 15.0 10.9 1990 35 R3 Ⅰ
点検 点検

架設
年度

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

点検時期
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京田辺市

R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15

架設
年度

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

点検時期

他力橋側道橋 市道 市道普賢寺水取線 15.0 2.0 1985 40 R3 Ⅱ
点検 点検

高木橋 市道 市道興戸二又線 14.0 4.0 1971 54 R3 Ⅱ
点検 点検

下切山橋 市道 市道下ノ浜西外島線 14.0 4.0 1986 39 R3 Ⅱ
点検 点検

山手南跨線橋 市道 市道山手南幹線１号線 14.0 12.8 1988 37 R3 Ⅱ
点検 点検

西山橋 市道 市道溜池里ノ内線 14.0 2.0 1984 41 R3 Ⅱ
点検 点検

小林橋 市道 市道畠小林線 14.0 4.0 1988 37 R3 Ⅱ
点検 点検

馬坂川１号橋 市道 北口一ノ坪線 14.0 4.0 1996 29 R3 Ⅱ
点検 点検

上切山橋 市道 市道山崎宮ノ下線 14.0 3.6 1985 40 R3 Ⅰ
点検 点検

水取橋 市道 市道西光明谷御所ノ内線 13.0 3.0 1985 40 R3 Ⅱ
点検 点検

池ノ端大住ケ丘線橋 市道 市道池ノ端大住ケ丘線 13.0 6.6 1978 47 R3 Ⅱ
点検 点検

新浜新田橋 市道 市道新田辺東９号線 13.0 4.1 1970 55 R3 Ⅱ
点検 点検

神谷橋 市道 市道新田辺東2条線 13.0 6.5 1970 55 R3 Ⅱ
点検 点検

丑宮橋 市道 市道溜池線 13.0 4.0 1984 41 R3 Ⅱ
点検 点検

室垣内橋 市道 市道新田辺東駅前線 13.0 6.5 1970 55 R3 Ⅱ
点検 点検

西久保田橋 市道 市道新田辺東１１条線 13.0 6.0 1970 55 R3 Ⅱ
点検 点検

野神橋 市道 市道野神墓地線 17.3 3.6 2018 7 R4 Ⅰ
点検 点検

H28補修

薪畠橋 市道 市道高木溜池線 13.0 7.0 1985 40 R3 Ⅱ
点検 点検

他力橋 市道 市道普賢寺水取線 12.0 5.7 1977 48 R3 Ⅱ
点検 点検

栂谷橋 市道 市道栂谷１号線 12.0 2.0 1982 43 R3 Ⅱ
点検 点検

郡塚橋 市道 市道南鉾立郡塚線 12.3 7.2 2000 25 R4 Ⅱ
点検 点検

渕尻橋 市道 市道西光明谷御所ノ内線 12.0 3.0 1964 61 R3 Ⅱ
点検 点検

上区橋 市道 市道打垣内野神線 12.0 6.0 1964 61 R3 Ⅰ
点検 点検

H30補修

魚田橋 市道 市道大住乾角線 12.0 2.5 1979 46 R3 Ⅱ
点検 点検

加波羅橋 市道 市道草内薪線 11.2 8.8 1970 55 R4 Ⅱ
点検 点検

長田橋 市道 市道池平川端線 11.0 2.5 1978 47 R3 Ⅲ
点検 点検

神屋橋 市道 市道東室垣外線 25.8 19.6 1986 39 R4 Ⅱ
点検 点検

桃園橋 市道 市道関屋大欠線 10.5 4.7 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

興戸蛇ノ橋 市道 市道南鉾立２号線 9.5 8.2 1987 38 R4 Ⅰ
点検  点検

H30架替

立地蔵橋 市道 市道岡村池ノ端線 10.0 3.0 1969 56 R3 Ⅱ
点検 点検

浜新田橋 市道 市道河原浜新田線 10.0 11.3 1994 31 R4 Ⅱ
点検 点検

公家谷橋 市道 市道打垣内野神線 10.0 6.3 1964 61 R4 Ⅱ
点検 点検

東神屋新橋 市道 市道草内薪線 10.1 12.8 1989 36 R4 Ⅱ
点検 点検

高井鎌橋 市道 市道車谷平線 10.0 1.7 1978 47 R3 Ⅱ
点検 点検

池平橋 市道 市道八河原西野線 10.0 6.0 1979 46 R3 Ⅱ
点検 点検

地蔵谷２号線橋 市道 市道地蔵谷２号線 9.9 7.2 2000 25 R4 Ⅰ
点検 点検

東神屋橋 市道 市道西神屋七反割線 9.9 6.7 1988 37 R4 Ⅱ
点検 点検
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地蔵講橋 市道 市道御家平線 9.5 2.8 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

手水ヶ谷橋 市道 市道口大谷栂谷線 9.4 4.5 1988 37 R4 Ⅰ
点検 点検

馬坂橋 市道 市道新田辺駅前線 9.4 12.8 1992 33 R4 Ⅰ
点検 点検

三本木橋 市道 市道古田荒堀線 9.3 3.4 1978 47 R4 Ⅰ
点検 点検

藤ノ木橋 市道 市道辻ノ垣内館線 9.2 4.5 1969 56 R4 Ⅰ
点検 点検

同志社山手跨道橋 市道 市道南田辺三山木駅前線 9.2 16.8 2006 19 R4 Ⅱ
点検 点検

草屋橋 市道 市道蕪木外島線 8.9 3.7 1990 35 R4 Ⅱ
点検 点検

勇田橋 市道 市道田辺平田線 9.0 3.3 2010 15 R4 Ⅱ
点検 点検

野上橋 市道 市道時小林２号線 8.9 2.9 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

H30補修

神ノ木橋 市道 市道杉ノ森大住線 8.6 4.4 1979 46 R4 Ⅱ
点検 点検

千日橋 市道 市道堂附下西野線 8.9 6.8 1995 30 R4 Ⅱ
点検 点検

下責谷橋 市道 市道関屋長尾線 7.0 9.3 1982 43 R4 Ⅱ
点検 点検

久保橋 市道 市道戸絶外島線 8.5 4.6 1960 65 R4 Ⅰ
点検 点検

南垣内橋 市道 市道南垣内奥山田線 8.7 6.2 1996 29 R4 Ⅰ
点検 点検

岡村墓橋 市道 市道丸山墓地線 8.4 3.6 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

水取打田線橋 市道 市道水取打田線 7.7 4.4 1960 65 R4 Ⅱ
点検 点検

堂附中西野線橋 市道 市道堂附中西野線 8.0 2.4 1995 30 R4 Ⅱ
点検 点検

草屋新橋 市道 市道蕪木外島線 8.0 3.4 1990 35 R4 Ⅱ
点検 点検

上稲生山橋 市道 市道花住坂１－１６号線 8.0 8.7 1988 37 R4 Ⅰ
点検 点検

里ヶ市堂附線橋 市道 市道里ケ市向井線 8.0 3.0 1986 39 R4 Ⅱ
点検 点検

千原橋 市道 市道里ケ市大峯線 7.8 4.1 1986 39 R4 Ⅰ
点検 点検

操毛川橋 市道 市道一ノ坪岡田線 7.6 7.5 1981 44 R4 Ⅱ
点検 点検

下ノ浜西外島線１号橋 市道 市道下ノ浜西外島線 3.0 6.0 2007 18 R4 Ⅱ
点検 点検

稲葉橋 市道 市道田辺木津川線 7.2 4.7 1990 35 R4 Ⅱ
点検 点検

下西野橋 市道 市道池平西野線 7.0 3.0 1979 46 R4 Ⅱ
点検 点検

里ヶ市八河原線橋 市道 市道里ケ市八河原線 6.8 3.8 1986 39 R4 Ⅰ
点検 点検

高井鎌線橋 市道 市道高井鎌線 6.8 3.0 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

灰崎下ノ川原線１号橋 市道 市道灰崎下ノ川原線 4.8 7.5 2008 17 R4 Ⅱ
点検 点検

古松井４号線橋 市道 市道古松井４号線 6.4 3.9 1986 39 R4 Ⅰ
点検 点検

責谷橋 市道 市道池ノ谷責谷線 6.5 5.2 1982 43 R4 Ⅱ
点検 点検

東浜橋 市道 市道天神堂外島線 12.6 4.2 2002 23 R4 Ⅰ
点検 点検

外島橋 市道 市道田辺木津川線 6.3 3.5 1990 35 R4 Ⅱ
点検 点検

上西野橋 市道 市道池平虚空蔵谷線 6.0 3.8 1986 39 R4 Ⅰ
点検 点検

南田辺三山木駅前線１号橋 市道 市道南田辺三山木駅前線 5.1 16.4 1997 28 R4 Ⅱ
点検 点検

長田排水路橋 市道 市道池平川端線 5.6 1.0 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

薪新田辺線橋 市道 市道薪新田辺線 5.7 17.3 2004 21 R4 Ⅱ
点検 点検
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南古森橋 市道 市道古森興戸線 5.0 2.6 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

古森南垣内線橋 市道 市道古森南垣内線 5.0 12.1 1988 37 R4 Ⅰ
点検 点検

池ヶ谷線橋 市道 市道池ケ谷線 5.1 2.5 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

草内橋 市道 市道河原東線 9.9 21.2 1988 37 R4 Ⅱ
点検 点検

古屋敷橋 市道 市道山本玉水橋線 5.1 6.3 1985 40 R4 Ⅱ
点検 点検

橋折橋 市道 市道草内三山木線 5.1 10.6 1970 55 R4 Ⅱ
点検 点検

宮田２号線橋 市道 市道宮田２号線 4.9 3.4 1979 46 R4 Ⅰ
点検 点検

上仲ノ谷橋 市道 市道関屋長尾線 4.7 6.8 1982 43 R4 Ⅱ
点検 点検

下稲生山橋 市道 市道花住坂３－５号線 4.5 10.1 1988 37 R4 Ⅱ
点検 点検

馬橋 市道 市道草内馬橋線 6.2 9.2 1983 42 R4 Ⅱ
点検 点検

高飛川口線橋 市道 市道高飛川口線 5.0 5.3 1980 45 R4 Ⅱ
点検 点検

小欠橋 市道 市道尼ケ池東沢線 4.9 6.0 1987 38 R4 Ⅱ
点検 点検

切山上川原線１号橋 市道 市道切山上川原線 4.8 7.0 2008 17 R4 Ⅱ
点検 点検

酒屋橋 市道 市道興戸普賢寺線 4.7 3.8 1960 65 R4 Ⅰ
点検 点検

下里ヶ市橋 市道 市道山川里ケ市線 3.1 4.5 1979 46 R3 Ⅱ
点検 点検

責谷１号橋 市道 市道責谷線 4.6 6.2 1984 41 R4 Ⅰ
点検 点検

溜池橋 市道 市道井手甘南備山線 14.0 3.8 1998 27 R3 Ⅱ
点検 点検

御所ノ内橋 市道 市道下大門御所ノ内線 4.6 6.1 1970 55 R4 Ⅱ
点検 点検

宇頭城橋 市道 市道打垣内野神線 4.4 8.0 1970 55 R4 Ⅱ
点検 点検

上草屋橋 市道 市道久保橋田辺線 4.4 10.7 1994 31 R4 Ⅱ
点検 点検

直田橋 市道 市道八反坪下切山線 4.3 4.8 1994 31 R4 Ⅱ
点検 点検

操毛線橋 市道 市道操毛線 4.1 14.1 1988 37 R4 Ⅰ
点検 点検

責谷２号橋 市道 市道大住ケ丘責谷線 4.3 6.2 1984 41 R4 Ⅱ
点検 点検

野色橋 市道 市道河原墓地線 4.1 4.2 1995 30 R4 Ⅱ
点検 点検

下仲ノ谷橋 市道 市道関屋大欠線 3.6 4.3 1982 43 R4 Ⅱ
点検 点検

ハブ東浜線橋 市道 市道ハブ東浜線 4.0 2.5 1990 35 R4 Ⅱ
点検 点検

名松橋 市道 市道桑ノ木茶屋前線 4.2 7.1 1977 48 R4 Ⅱ
点検 点検

久保田古屋敷線１号橋 市道 市道久保田古屋敷線 3.7 4.1 1980 45 R4 Ⅱ
点検 点検

仲ノ谷橋 市道 市道仲ノ谷責谷線 3.7 10.1 1983 42 R4 Ⅱ
点検 点検

西光明谷橋 市道 市道普賢寺水取線 5.5 11.0 1985 40 R4 Ⅱ
点検 点検

五反田橋 市道 市道西垣内大切線 3.8 9.1 1987 38 R4 Ⅱ
点検 点検

東室垣外１号橋 市道 市道草内薪線 3.4 11.1 1971 54 R4 Ⅱ
点検 点検

大欠３号線１号橋 市道 市道大欠３号線 3.8 9.6 2010 15 R4 Ⅱ
点検 点検

光明谷橋 市道 市道西光明谷１号線 3.4 3.6 1985 40 R4 Ⅱ
点検 点検

高尾縄手線橋 市道 市道高尾縄手線 3.6 4.9 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

上羽川橋 市道 市道羽川口上羽川線 5.5 3.0 1960 65 R4 Ⅰ
点検 点検
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一ノ坪橋 市道 市道京街道線 19.5 16.3 1995 30 R4 Ⅱ
点検 点検

古森橋 市道 市道古森4条線 3.5 9.7 1986 39 R4 Ⅱ
点検 点検

上里ヶ市橋 市道 市道里ケ市向井線 3.7 4.0 1979 46 R4 Ⅱ
点検 点検

南田鳥本線橋 市道 市道南田鳥本線 3.5 2.2 1979 46 R4 Ⅱ
点検 点検

池田町田線橋 市道 市道池田町田線 3.4 6.0 1979 46 R4 Ⅱ
点検 点検

城ヶ前百々坂線橋 市道 市道城ケ前百々坂線 12.0 2.7 1999 26 R3 Ⅱ
点検 点検

山城大橋草内橋 市道 市道山城大橋草内線 2.7 12.0 1994 31 R4 Ⅱ
点検 点検

出垣内多々羅線橋 市道 市道出垣内多々羅線 3.3 6.0 1997 28 R4 Ⅱ
点検 点検

般若錆線橋 市道 市道般若錆線 3.8 3.5 1978 47 R4 Ⅱ
点検 点検

浜５号橋 市道 市道浜５号線 3.2 11.3 1987 38 R4 Ⅱ
点検 点検

茶屋前東向線橋 市道 市道赤池東向線 3.1 6.7 2004 21 R4 Ⅱ
点検 点検

天神堂外島線橋 市道 市道天神堂外島線 11.6 9.8 2004 21 R4 Ⅱ
点検 点検

３号水路橋 市道 市道上切山中ノ町線 2.8 4.5 1992 33 R4 Ⅰ
点検 点検

下切山古垣内線橋 市道 市道下切山古垣内線 2.7 6.0 2003 22 R4 Ⅱ
点検 点検

上古溜池橋 市道 市道内山押木ケ平線 5.2 3.3 1978 47 R4 Ⅰ
点検 点検

上責谷橋 市道 市道池ノ谷責谷線 5.3 2.5 1984 41 R4 Ⅱ
点検 点検

西神屋５号線２号橋 市道 市道西神屋５号線 2.8 4.1 1972 53 R4 Ⅰ
点検 点検

東神田橋 市道 市道東室垣外線 2.9 8.7 1976 49 R4 Ⅱ
点検 点検

地蔵講荒堀線橋 市道 市道地蔵講荒堀線 3.1 3.5 1978 47 R4 Ⅰ
点検 点検

下羽川橋 市道 市道中羽川線 3.0 3.8 1960 65 R4 Ⅱ
点検 点検

西原八反坪橋 市道 市道西原八反坪線 2.9 3.1 1982 43 R4 Ⅱ
点検 点検

北ヶ市橋 市道 市道北ケ市山川２号線 2.7 2.3 1979 46 R4 Ⅰ
点検 点検

池島橋 市道 市道杉ノ森大住線 2.9 12.0 1979 46 R4 Ⅱ
点検 点検

四反田東向線橋 市道 市道四反田東向線 2.8 6.7 2007 18 R4 Ⅰ
点検 点検

中垣内東向線橋 市道 市道中垣内東向線 2.8 11.7 2007 18 R4 Ⅰ
点検 点検

泥々東向線橋 市道 市道泥々東向線 2.8 7.8 2007 18 R4 Ⅱ
点検 点検

山科南垣内橋 市道 市道山科南垣内線 2.7 10.0 1993 32 R4 Ⅱ
点検 点検

五ノ坪１号橋 市道 市道五ノ坪1号線 2.7 12.0 1993 32 R4 Ⅱ
点検 点検

五ノ坪橋 市道 市道五ノ坪２号線 2.7 10.3 1997 28 R4 Ⅱ
点検 点検

十曽橋 市道 市道京街道線 4.3 13.5 1995 30 R4 Ⅱ
点検 点検

稲生山虚空蔵谷線橋 市道 市道稲生山虚空蔵谷線 2.6 2.1 1988 37 R4 Ⅲ
点検 点検

蕪木外島線橋 市道 市道蕪木外島線 2.8 3.9 1990 35 R4 Ⅱ
点検 点検

西神屋５号線1号橋 市道 市道西神屋５号線 2.6 4.0 1972 53 R4 Ⅱ
点検 点検

宇頭城奥北谷線橋 市道 市道宇頭城奥北谷線 2.1 6.0 1985 40 R4 Ⅱ
点検 点検

五ノ坪一町田線１号橋 市道 市道五ノ坪一町田線 2.6 18.0 2005 20 R4 Ⅱ
点検 点検

浜４号橋 市道 市道浜４号線 28.5 3.1 1981 44 R4 Ⅱ
点検 点検
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埜田野滝替線橋 市道 市道埜田野滝替線 2.5 1.2 1960 65 R4 Ⅰ
点検 点検

古森中橋 市道 市道草内薪線 2.5 10.8 1971 54 R4 Ⅱ
点検 点検

新田辺西１条線橋 市道 市道新田辺西１条線 2.4 12.1 1971 54 R4 Ⅰ
点検 点検

R2補修

新田辺西２条線橋 市道 市道新田辺西2条線 2.4 12.0 1971 54 R4 Ⅱ
点検 点検

今池橋 市道 市道今池２号線 2.4 3.3 1979 46 R4 Ⅱ
点検 点検

針ヶ池蕪木線橋 市道 市道新田辺西６条線 2.4 20.2 1971 54 R4 Ⅱ
点検 点検

西神屋１１条線橋 市道 市道西神屋１１条線 2.4 5.6 1975 50 R4 Ⅰ
点検 点検

鳥羽田橋 市道 市道鳥羽田線 1.8 23.0 1984 41 R4 Ⅰ
点検 点検

中垣内外島橋 市道 市道中垣内外島線 2.4 7.8 1988 37 R4 Ⅰ
点検 点検

河原１号橋 市道 市道草内薪線 2.3 10.6 1971 54 R4 Ⅱ
点検 点検

狐川橋 市道 市道狐川平線 2.3 14.6 1987 38 R4 Ⅱ
点検 点検

新久保橋 市道 市道久保橋田辺線 2.9 13.6 2010 15 R4 Ⅱ
点検 点検

古森２条線橋 市道 市道古森２条線 2.4 9.0 1978 47 R4 Ⅰ
点検 点検

南里鳥本線橋 市道 市道南里鳥本線 2.3 5.9 1987 38 R4 Ⅱ
点検 点検

北古森橋 市道 市道河原東線 2.3 4.9 1971 54 R4 Ⅰ
点検 点検

R2補修

草内上り立線橋 市道 市道草内上り立線 2.3 9.2 1988 37 R4 Ⅱ
点検 点検

中峯大森線橋 市道 市道中峯大森線 2.0 2.3 1980 45 R4 Ⅱ
点検 点検

大岩井手口線橋 市道 市道大岩井手口線 2.2 4.3 1978 47 R4 Ⅰ
点検 点検

相合橋 市道 市道古松井天神社線 2.6 6.8 1986 39 R4 Ⅱ
点検 点検

南里平線橋 市道 市道南里平線 2.1 3.4 1987 38 R4 Ⅱ
点検 点検

多々羅団地２号橋 市道 市道多々羅団地2号線 1.8 8.5 1986 39 R4 Ⅱ
点検 点検

多々羅団地３号橋 市道 市道多々羅団地3号線 1.9 10.5 1986 39 R4 Ⅱ
点検 点検

池ノ端古田線橋 市道 市道池ノ端古田線 2.0 14.5 1979 46 R4 Ⅱ
点検 点検

南鉾立北落延橋 市道 市道南鉾立北落延線 1.5 11.0 1986 39 R4 Ⅱ
点検 点検

五ノ坪中峯線橋 市道 市道五ノ坪中峯線 2.0 4.5 2005 20 R4 Ⅱ
点検 点検

入道ヶ谷線橋 市道 市道入道ケ谷線 2.0 3.2 1960 65 R4 Ⅱ
点検 点検

宮東西浦線橋 市道 市道宮東西浦線 2.0 4.6 1960 65 R4 Ⅱ
点検 点検

西平川原４号橋 市道 市道西平川原４号線 2.0 4.6 1986 39 R4 Ⅱ
点検 点検

高井橋 市道 市道地蔵講梅ノ木峠線 7.0 8.3 1979 46 R4 Ⅱ
点検 点検

鬼灯橋 市道 市道地蔵講梅ノ木峠線 6.1 9.3 1981 44 R4 Ⅱ
点検 点検

錆川橋 市道 市道地蔵講梅ノ木峠線 3.9 9.4 1981 44 R4 Ⅱ
点検 点検

古松井橋 市道 市道三野松井線 10.0 19.0 1983 42 R4 Ⅱ
点検 点検

里ケ市橋 市道 市道三野松井線 3.0 5.5 1990 35 R4 Ⅰ
点検 点検

久戸田辺駅前線自由通路 市道 市道久戸田辺駅前線 47.1 5.5 2002 23 R4 Ⅱ
点検 点検

鳥本跨線橋 市道 市道学校線 24.7 2.5 1994 31 R4 Ⅱ
点検 点検

R6耐震実施予定

南鉾立歩道橋 市道 市道和井田垣ノ内線 194.2 5.1 1986 39 R4 Ⅱ
点検 点検
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架設
年度

備考橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
(判定)

点検時期

高木橋 市道 市道興戸三山木線 20.0 9.8 1971 54 R3 Ⅱ
点検 点検

大住ケ丘北歩道橋 市道 市道大住ケ丘2-9号線 35.5 1.5 1981 44 R3 Ⅰ
点検 点検

横断歩道橋

大住ケ丘歩道橋 市道 市道山手幹線 24.2 3.0 1978 47 R3 Ⅱ
点検 点検

横断歩道橋

近鉄興戸駅歩道橋 市道 市道北落延2号線 47.2 3.8 1986 39 R3 Ⅱ
点検 点検

横断歩道橋

第二山田橋 市道 市道三山木宮津線 12.4 10.3 1985 40 R7 Ⅱ
点検 点検

池内橋 市道 市道三山木宮津線 2.2 6.5 1990 35 R4 Ⅱ
点検 点検

相合橋 市道 市道今池西ノ垣内線 10.7 7.7 2014 11 R4 Ⅰ
点検 点検

西ノ垣内橋 市道 市道今池西ノ垣内線 19.0 7.7 2013 12 R4 Ⅰ
点検 点検

桑ノ木茶屋前線橋 市道 市道桑ノ木茶屋前線 3.5 15.0 2019 6 R4 Ⅱ
点検 点検

小欠1号線橋 市道 市道小欠1号線 4.7 10.0 2004 21 R4 Ⅱ
点検 点検

五反田5号線橋 市道 市道五反田5号線 3.6 9.8 2002 23 R4 Ⅱ
点検 点検

五反田6号線橋 市道 市道五反田6号線 3.7 9.0 1990 35 R4 Ⅱ
点検 点検

五ノ坪5号線橋 市道 市道五ノ坪5号線 2.5 14.0 2003 22 R4 Ⅱ
点検 点検

藤ノ木辻ノ垣内線橋 市道 市道藤ノ木辻ノ垣内線 4.5 8.0 2024 1
点検 点検
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